

Vejledning til udfyldelse af statusrapportering til FES styregruppe (SG) for FES implementering af FMN grønne handleplan 2021-2025																															
Statusrapporteringen skal udfyldes af den ansvarlige afdeling for hvert delmål i den grønne handleplan 2021-2025.														Statusvurdering af de 5 emner: grøn (Ingen udfordringer, i kontrol) gul (Obs! Kræver afklaringer, prioritering o.l.) rød (Udfordring! Der kræves handling, beslutning)																	
1. Overordnet status for indsatsen beskrives. 2. Er tidsplanen i kontrol eller er der udfordringer med at opstart/deadline? 3. Er ressourcerne tilstede for at løse indsatsen (kr., MA, støtte fra andre)? 4. Er indsatsens leverance klart og tydelig eller er der behov for afklaring eller evt. tilpasning? 5. Identificerede risici der kan påvirke indsatsens leverance, og er der behov for forebyggende eller mitigerende handling? 6. Skal styregruppen tage beslutninger, informeres eller andet af lignende relevans, der har betydning for delmålets leverance?																															
Delmål	Delmålstitel	Ansvarlig Afdeling	AFDCH	Ansvarlig sektion	2021				2022				2023				2024				2025				Grøn	Gul	Rød				
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4							
2.1.a	Skov og natur	FVA	CHNPS	NPS					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
1. Overordnet status: Igangværende analysefase																															
2. Tidsplan: Ideudveksling (workshop) blev afholdt i Q2 2022. Videre analyse af de indkommende ideer og udarbejdelse af katalog for skovrejsningsmuligheder.																															
3. Ressourcer: her var afsat 0,5 årsværk i 2022																															
4. Projektets scope: Udarbejdelse af et idekatalog/anbefaling til hvorledes Forsvaret kan opnå flere træer, og herved større CO ₂ -binding, fx ved opkøb af skov, plantning af læbælter. Analyse af hvor det kunne være muligt at rejse skov på Forsvarets nuværende arealer og hvordan dette kunne gøres.																															
5. Risici: Der ikke findes egnede arealer til skovrejsning pga. fx operative behov. Samt skovrejsning kan udgøre en mindskelse af fleksibiliteten for terrænernes udnyttelse pga. fredskovspligten																															
6. Behov for SG-beslutninger? Andet relevant information til SG?																															

Vejledning til udfyldelse af statusrapportering til FES styregruppe (SG) for FES implementering af FMN grønne handleplan 2021-2025																															
Statusrapporteringen skal udfyldes af den ansvarlige afdeling for hvert delmål i den grønne handleplan 2021-2025.														Statusvurdering af de 5 emner: grøn (Ingen udfordringer, i kontrol) gul (Obs! Kræver afklaringer, prioritering o.l.) rød (Udfordring! Der kræves handling, beslutning)																	
1. Overordnet status for indsatsen beskrives. 2. Er tidsplanen i kontrol eller er der udfordringer med at opstart/deadline? 3. Er ressourcerne tilstede for at løse indsatsen (kr., MA, støtte fra andre)? 4. Er indsatsens leverance klart og tydelig eller er der behov for afklaring eller evt. tilpasning? 5. Identificerede risici der kan påvirke indsatsens leverance, og er der behov for forebyggende eller mitigerende handling? 6. Skal styregruppen tage beslutninger, informeres eller andet af lignende relevans, der har betydning for delmålets leverance?																															
Delmål	Delmålstitel	Ansvarlig Afdeling	AFDCH	Ansvarlig sektion	2021				2022				2023				2024				2025				Grøn	Gul	Rød				
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4							
2.2.a	Mere vild og varieret natur i skyde- og øvelseterræner	FVA	CHNPS	NPS					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
1. Overordnet status: Ej igangsat. Der ønskes at dette handleplanspunkt bør udgå. Der er foretaget sagsbehandling i forhold til relaterede projekter fx midlertidigt jagtophør på Borris og andre potentielle rewildingprojekter på terræner over 1000 hektar																															
2. Tidsplan: ønskes udfaset med den årlige afrapportering																															
3. Ressourcer: der er ikke afsat ressourcer i 2022, da punktet ønskes udgået.																															
4. Projektets scope: Undersøges udfaset, da dette kan hindre den intensiverede operative brug og strider mod pkt. 2.5a																															
5. Risici: flere græssende dyr vil øge risikoen for at mindske den operative brug af terrænerne, ved at indskrænke fleksibiliteten																															
6. Behov for SG-beslutninger? Andet relevant information til SG? Der ønskes at dette handleplanspunkt bør udgå, da det kan hindre den operative brug og strider mod pkt. 2.5a. Såfremt delmålet fastholdes, skal det redefineres.																															

Vejledning til udfyldelse af statusrapportering til FES styregruppe (SG) for FES implementering af FMN grønne handleplan 2021-2025																
Statusrapporteringen skal udfyldes af den ansvarlige afdeling for hvert delmål i den grønne handleplan 2021-2025.														Statusvurdering af de 5 emner: grøn (Ingen udfordringer, i kontrol) gul (Obs! Kræver afklaringer, prioritering o.l.) rød (Udfordring! Der kræves handling, beslutning)		
1. Overordnet status for indsatsen beskrives. 2. Er tidsplanen i kontrol eller er der udfordringer med at opstart/deadline? 3. Er ressourcerne tilstede for at løse indsatsen (kr., MA, støtte fra andre)? 4. Er indsatsens leverance klart og tydelig eller er der behov for afklaring eller evt. tilpasning?																

5. Identificerede risici der kan påvirke indsatsens leverance, og er der behov for forebyggende eller mitigerende handling?										Rød (Udfordring! Der kræves handling, beslutning)							
6. Skal styregruppen tage beslutninger, informeres eller andet af lignende relevans, der har betydning for delmålet leverance?																	
Delmål	Delmålstitel	Ansvarlig Afdeling	AFDCH	Ansvarlig sektion	2021		2022		2023		2024		2025		Grøn	Gul	Rød
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2			
2.4.a	Analyse af biodiversitet	FVA	CHNPS	NPS			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Overordnet status: Igangværende - kommende pilotprojekt på Vordingborg kaserne, forventet opstart i 2023, hvor der skal skabes kasernenær biodiversitet.																	
2. Tidsplan: Forsinket 1-2 år. Projektet skulle være overgået til analysefasen i Q3 2022. Analyse kan først påbegyndes, når pilotprojektet bliver igangsat																	
3. Ressourcer: her var afsat 0,6 årsværk i 2022																	
4. Projektets scope: slutproduktet skal være en anbefaling/idekatalog for hvorledes der kan opnås mere biodiversitet på de kasernenære områder. Pilotprojektet på Vordingborg kaserne skal bruge som vidensindsamling. Se på muligheden for at udarbejde en biodiversitetsstrategi for IPA fx ifm. BAP																	
5. Risici: forsinkelse af pilotprojektets opstart på Vordingborg kaserne.																	
6. Behov for SG-beslutninger? Andet relevant information til SG?																	

Vejledning til udfyldelse af statusrapportering til FES styregruppe (SG) for FES implementering af FMN grønne handleplan 2021-2025																	
Statusrapporteringen skal udfyldes af den ansvarlige afdeling for hvert delmål i den grønne handleplan 2021-2025.																	
1. Overordnet status for indsatsen beskrives.																	
2. Er tidsplanen i kontrol eller er der udfordringer med at opstart/deadline?																	
3. Er ressourcerne tilstede for at løse indsatsen (kr., MA, støtte fra andre)?																	
4. Er indsatsens leverance klart og tydelig eller er der behov for afklaring eller evt. tilpasning?																	
5. Identificerede risici der kan påvirke indsatsens leverance, og er der behov for forebyggende eller mitigerende handling?																	
6. Skal styregruppen tage beslutninger, informeres eller andet af lignende relevans, der har betydning for delmålet leverance?																	
Delmål	Delmålstitel	Ansvarlig Afdeling	AFDCH	Ansvarlig sektion	2021		2022		2023		2024		2025		Grøn	Gul	Rød
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2			
2.5.a	Udfasning af landbrugsdrift	FVA	CHNPS	NPS			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1. Overordnet status: Igangværende analysefase																	
2. Tidsplan: forløbig afgrænsning af begrebet landbrugsdrift foretaget, nærmere definition udestår stadig da arbejdes der videre på. Når der er en accepteret definition kan der udarbejdes en prioriteret rækkefølge for hvorledes forskellig landbrugsaktiviteter kan udfases, og hvornår, samt hvilke alternative metode kan anvendes.																	
3. Ressourcer: her var afsat 0,5 årsværk i 2022																	
4. Projektets scope: Anbefaling af hvorledes landbrugsdrift ses udfaset på Forsvarsministeriets arealer, og finde hvor der må gøres undtagelser. Samt undersøgelse af nuværende udbredelse af landbrugsdrift																	
5. Risici: Afgrænsning af begrebet Landbrugsdrift udestår stadigvæk																	
6. Behov for SG-beslutninger? Andet relevant information til SG?																	

Generelt: alle handleplanspunkter er forsinket med ca. 1 år, da de først er blevet igangsat i løbet af 2022, og ikke 2021 som planmæssigt.