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1 FORMÅLET MED LAVBUNDSPROJEKTER  

Siden 2014 har kommuner og Naturstyrelsen kunnet søge om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lav-

bundsjorde. Gennem ekstensivering af landbrugsdriften på de kulstofrige lavbundsarealer, skal lavbundspro-

jekterne bidrage til at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser. Målsætningen er, at lavbundsprojek-

terne samlet vil reducere drivhusgasudledningen med ca. 68.000 tons CO2-ækvivalenter/år frem til udgangen 

af 2020 (Miljøstyrelsen, 2019). 

 

Siden tilskudsordningen trådte i kraft i 2014 og frem til 2018, har i alt 13 lavbundsprojekter fået tilsagn om 

realisering, hvoraf ni projekter blev realiseret i løbet af 2018 og 2019, mens fire projekter endnu ikke er fær-

dige med realiseringsarbejdet. De 13 lavbundsprojekter har samlet en beregnet CO2-reduktion på 10.000 

tons CO2-ækvivalenter pr. år1. Det er ca. 15 % af målsætningen i 2020.  

 

Det er med realisering af de 13 lavbundsprojekter ikke muligt at nå målsætning om reducering af drivhusgas-

ser fra de kulstofrige lavbundsarealer, som tilskudsordningen sigter efter. Det er på trods af en stor interesse 

for etablering af lavbundsprojekter. En opgørelse fra Landbrugsstyrelsen viser, at 81 lavbundsprojekter har 

ansøgt Landbrugsstyrelsen om tilsagn for forundersøgelse og/eller realisering i perioden 2014-2018.  

 

I denne rapport undersøges, hvorfor lavbundsprojekter kan realiseres og hvorfor ikke. Med udgangspunkt i 

de 81 lavbundsprojekter, der har ansøgt Landbrugsstyrelsen om tilsagn, identificeres hvilke barrierer og mu-

ligheder, der er for at realisere et lavbundsprojekt. Formålet med evalueringen af Lavbundsordningen er at 

forbedre mulighederne for, at flere lavbundsprojekter kan realiseres.  

 

  

                                                      
1 Tallene om beregnet årlig CO2-reduktion stammer fra projekternes tekniske forundersøgelse. For lavbundsprojekterne 

Skjørringe Gods, Syd for Kidnakken og Stenholt Mose Nordøst kendes den specifikke beregnede CO2-reduktion ikke. 

For de tre projekter er CO2-reduktionen sat til minimumskravet, som er 13 tons CO2-ækv. /ha/år (jf. Bekendtgørelsen om 

tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder).  



 

3 / 19 

2 UDLEDNING AF DRIVHUSGASSER VED DYRKNING AF ORGANOGENE JORDE 

Drænede organiske jorder har en høj udledning af drivhusgasser. Som gennemsnit over en femårig periode 

fra 2015-2019, er den samlede danske udledning fra drænede organogene jorde beregnet til at være 3.955 

kt CO2-ækvivalenter om året (Nielsen et al., 2019). 

 

De organogene lavbundsjorde har fra naturens side været vandlidende og haft et højt vandspejl tæt på jord-

overfladen. De våde og dermed iltfattige forhold har forhindret nedbrydningen af det organiske materiale, 

som i løbet af årtusinde ophobes til tykke lag af tørvejord. I dag er størstedelen af de danske tørvejorde 

drænet og opdyrket til landbrugsmæssige formål. Ved dræning sænkes det naturlige vandspejl til drændyb-

den, og ilttilførslen sætter gang i nedbrydningen af det organiske materiale i tørven, som med tiden forsvinder, 

og de organiske jorde omdannes langsomt til mineraljorde. Dertil udledes lattergas (N2O) fra omsætning af 

kvælstof, der er tilført jorden under dyrkning. 

 

Ved at tage organogene jorde ud af omdrift og genetablere det naturlige høje vandspejl, begrænses ilttilførs-

len i jorden atter, og nedbrydningen af jordens organiske materiale sker derved langsommere eller ophører 

helt, hvormed der samlet set udledes færre drivhusgasser. 

 

På denne baggrund anses udtagning af organogene jorde med ophør af dræning, jordbearbejdning og gødsk-

ning for et oplagt virkemiddel til at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser. Der er en stor klimaeffekt 

i forhold til størrelsen af begrænsningen af landbrugsproduktionen. Så selv om den manglende landbrugs-

produktion efter udtagning skal produceres et andet sted, så er der en væsentlig klimaeffekt. 

 

Dyrkning af de kulstofrige lavbundsjorde var i 2013 opgjort til 108.000 ha, hvoraf 67.000 ha indeholder mere 

end 12 % kulstof, mens 41.000 ha indeholder mellem 6-12 % kulstof (Olesen, et al., 2018). Potentialet i 

udtagning af organogene lavbundsjorde er dog væsentlig lavere end de 108.000 ha. Dette bunder i, at de 

større sammenhængende områder med kulstofrige jorde, som typisk ligger i de tidligere højmoser, i stort 

omfang anvendes til dyrkning af højværdiafgrøder, og udtagning af disse arealer vil være meget omkost-

ningsfuldt.  

 

Derfor vurderer Olesen, et al. (2018), at potentialet for udtagning af kulstofrige og organogene jorde, er om-

trent 48.000 ha, som er den del af de dyrkede organogene jorde, der ligger i ådalene (Tabel 1). 

 

Tabel 1: Estimeret potentiale (ha) for udtagning af humusrige og organogene jorder (Olesen, et al., 2018). 

 Omdrift Permanent græs I alt 

Mindst 12 % OC 22.500 7.500 30.000 

6-12 % OC 12.800 4.600 18.400 

I alt 36.300 12.100 48.400 
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3 LAVBUNDSORDNINGEN 

Med Lavbundsordningen er det muligt at få tilskud til udtagning af de organogene lavbundsjorde med det 

formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande 

samt genskabe eller forbedre natur. 

 

Ordningen er målrettet projekter på landbrugsarealer på de kulstofrige lavbundsjorde, som indeholder med 

mindst 12 % organisk kulstof i 0-30 cm dybde. 

 

Lavbundsordningen startede i 2014 som en tilskudsordning til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde. 

Ordningen havde til formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser samt at fremme naturens 

kvalitet, sammenhæng og robusthed ved ekstensivering af landbrugsdriften på kulstofrige lavbundsarealer 

(Miljøstyrelsen, 2019). Der blev afsat i alt 17 mio. kr. til forundersøgelser og realisering af naturprojekter på 

lavbunden. Lavbundsordningen blev efter vedtagelse af Fødevare- og landbrugspakken i december 2015 

forlænget til 2020, som en del af det danske landdistriktsprogram. Med forlængelsen blev formålsbeskrivel-

sen udvidet til også at omfatte målsætningen fra Vandområdeplanerne 2015-2021 om reduktion af kvælstof-

udledningen til kystvande. I Vandområdeplanerne 2015-2021 er målsætningen, at lavbundsprojekter skal 

reducere kvælstofudledningen til det marine vandmiljø med 150 tons N pr. år. 

 

Ordningen er medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram, og der er afsat 65 mio. kr. årligt til lavbundsind-

satsen i perioden 2016-2020. 

 

Kriterier 

Lavbundsordningen tager udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojek-

ter på kulstofrige lavbundsjorder”, BEK nr. 1600 af 14/12/2018. Jf. kapitel 4 §13 i bekendtgørelsen lægges 

der vægt på at følgende kriterier er opfyldte, for at der kan søges om etablering af naturprojekter på kulstofrige 

lavbundsarealer: 

 
• Mindst 75 % af projektområdet skal være beliggende på tørveholdige jorder med minimum 12 % organisk kul-

stofindhold (OC). 

• Projektet indebærer, at der sker en ekstensivering af landbrugsdriften med henblik på at reducere mængden 

af CO2-ækvivalenter med mindst 13 ton pr. ha pr. år.  

• Projektet skal være beliggende i et hovedvandopland med forventet kvælstofreduktionseffekt, og den samlede 

kvækstofreduktionseffekt ved etablering af lavbundsprojekterne må ikke overstige den i bilag 2 angivne for-

ventede kvælstofreduktionseffekt af lavbundsprojekter for hovedvandoplandet.  

• Projektet bidrager med mindst 30 kg kvælstof pr. ha pr. år til at reducere kvælstofbelastningen fra et delvand-

opland, hvor der vurderes at være et indsatsbehov for reduktion af kvælstofudledning. 

• Projektet er omkostningseffektivt (kr. pr. ton CO2 ækvivalenter) jf. de vejledende gennemsnitlige reference-

værdier i bilag 5 

• Projektet skal fremme naturlig hydrologisk tilstand i projektområdet i videst muligt omfang. 

• Projektet må ikke føre til en forøget fosforudledning, der har negativ effekt. 

• Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet og til at skabe sammenhængende og robuste naturområder. 

  

Det er Landbrugsstyrelsen, der administrerer tilskud til lavbundsprojekter, hvor der gives separat tilskud til 

udførelse af hhv. forundersøgelsesprojekter og til efterfølgende gennemførelsesprojekter. Ved gennemførel-

sesprojekter foretager Miljøstyrelsen den faglige vurdering af, om lavbundsprojektet overholder kriterierne for 

tilskud efter Lavbundsordningen.  
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4 STATUS PÅ REALISERING AF LAVBUNDSPROJEKTER 

I perioden september 2014 – september 2018 har Landbrugsstyrelsen undersøgt og sagsbehandlet i alt 81 

lavbundsprojekter.  

 

På baggrund af de udarbejdede tekniske rapporter samt interviews med projektejerne (kommune eller Na-

turstyrelsen) er alle 81 lavbundsprojekter blevet undersøgt.  

 

Gennemgang af lavbundsprojekterne viser, at 13 lavbundsprojekter har fået tilsagn om realisering, mens 68 

har fået tilsagn til forundersøgelse. Af de 68 forundersøgelser er 8 projekter egnet til realisering, og venter 

på svar fra Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen om muligt tilsagn til realisering, 3 projekter er endnu ikke 

færdige med at lave forundersøgelsen, mens 57 lavbundsprojekter ikke kunne realiseres (se Tabel 2 og figur 

1). 

 

 

De 13 realiserede lavbundsprojekter er listet i Tabel 3 og udgør tilsammen knap 600 ha. En liste over samtlige 

81 lavbundsprojekter kan ses i bilag 1. 

 

Tabel 3: De 13 lavbundsprojekter, der har fået tilsagn om realisering i perioden 2014-2018 er listet i nedenstående ta-

bel. Projekterne er primært etableret i 2018 og 2019, og (-) betyder, at projektet endnu ikke er anlagt. 

Projektnavn                         Projektansøger Størrelse, ha Etableringsår 

Galten Enge Favrskov Kommune 49 2019 

Skjørringe Gods Guldborgsund Kommune 34 2018 

Fuglkjær Å Naturprojekt Herning Kommune 37,5 - 

Hellede Sø Jammerbugt Kommune 52 - 

Damhus Å Lemvig Kommune 32 2019 

Strande Enge Lemvig Kommune 17 - 

Syd for Kidnakken Lolland Kommune 21 2019 

Heltzen Pumpelag og Enge Naturstyrelsen, Himmerland 134 2018 

Selkær Enge Naturstyrelsen, Himmerland 47 2019 

Runkenbjerg Lavbundsprojekt Naturstyrelsen, Trekantsområdet 18,5 2018 

Stenholt Mose Nordøst Silkeborg Kommune 16 2018 

Termestrup Enge Syddjurs Kommune 88 2019 

Kogsbøl Mose Tønder Kommune 32 - 

Tabel 2: Oversigt over antallet af lavbundsprojekter, der er blevet undersøgt og sagsbe-

handlet i perioden 2014-2018. 

 Antal projekter Antal ha 

Realiseret 13 575 

Venter på svar fra MST 8 702* 

Forundersøgelsen endnu ikke færdig 3 638 

Ikke egnet til realisering 57 5728 

Lavbundsprojekter i alt 81 7643 

 * Bendstrup Enge Lavbundsprojekt indgår ikke i hektaropgørelsen, da arealet ikke kendes. 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-selkaer-enge/
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Figur 1: Placering af de i alt 81 lavbundsprojekter, der har fået tilsagn om hhv. forundersøgelse og realisering. Data fra 

Landbrugsstyrelsen, april 2019. 











https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/vaadomraader/sider/startside.aspx
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6 POTENTIALET I UDTAGNING AF LAVBUNDSJORDE 

Erfaringerne fra Lavbundsordningen vidner om, at udtagning af lavbundsjord kan være mere kompleks end 

som så. 

 

I Virkemiddelkataloget vurderes potentialet for udtagning af lavbundsjorde til at være 48.000 ha. Hvis man 

tager udgangspunkt i Lavbundsordningens succesrate, vil potentialet på 48.000 ha være overestimeret.  

 

I perioden 2014-2018 er ca. 600 ha lavbundsjord taget ud af omdrift (tabel 2). Der er i alt blevet ansøgt om 

udtagning af ca. 7.600 ha, hvilket giver en succesrate for udtagning af lavbundsjord på 7,5 %. Hvis vi antager, 

at succesraten for de realiserede jorde er repræsentativ for andre lavbundsprojekter, vil potentialet for udtag-

ning af lavbundsjord ikke være 48.000 ha, men reelt 3.600 ha. Det kan dog diskuteres, hvorvidt man kan 

forvente en lignende succesrate for fremtidige lavbundsprojekter under de nuværende kriterier i Lavbunds-

ordningen. Det er formentlig de bedst egnede projekter, der er er taget ud, og succesraten vil derfor falde 

med tiden medmindre der ændres i kriterierne.   

 

Potentialet i lavbundsprojekters samlet bidrag til kvælstofreduktion er overestimeret under den nuværende 

Lavbundsordning. Som sagt er målsætningen i Vandområdeplanerne 2015-2021, at lavbundsprojekter skal 

reducere kvælstofudledningen til det marine vandmiljø med 150 tons N pr. år. Med de 13 realiserede lav-

bundsprojekter er der opnået en samlet kvælstoffjernelse på 34 tons N/år2. Det er 23 % af målsætningen. 

 

Der skal skubbes til Bekendtgørelsens kriterier, hvis potentialet i udtagning af lavbundsjord for alvor skal 

levere på landbrugets klima- og miljømålsætninger.  

 

 
  

                                                      
2 Tallene for beregnet årlig N-fjernelse stammer fra projekternes tekniske forundersøgelse. For lavbundsprojekterne 

Skjørringe Gods, Syd for Kidnakken og Stenholt Mose Nordøst kendes den forventede N-fjernelse ikke. For de tre pro-
jekter er N-fjernelsen sat til minimumskravet, som er 30 kg N/ha/år (jf. Bekendtgørelsen om tilskud til vådområdeprojek-
ter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder). 

Strande Enge Lavbundsprojekt 

Foto: Stinna Susgaard Filsø, SEGES 
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7 NY BEKENDTGØRELSE FOR LAVBUNDSPROJEKTER I 2020 

Den 11. november 2019 annoncerede Miljø- og Fødevareministeriet, at Landbrugsstyrelsen i samarbejde 

med Miljøstyrelse vil opdatere tilskudsbekendtgørelsen for lavbundsprojekter til brug for ansøgningsåret 

2020. De væsentligste ændringer er følgende:  

 

• Kravet om, at mindst 75 % af projektarealet i et lavbundsprojekt skal være beliggende på kulstofrige 

lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstofindhold ændres til 6 % organisk kulstofindhold. 

Reduktionskravene forbliver de samme.   

 

• Der åbnes for muligheden for at ansøge om forundersøgelser og etablering af lavbundsprojekter i 

kystvandoplande uden kvælstof-indsatsbehov, såfremt projekterne kan reducere drivhusgasudled-

ningen med mindst 13 ton CO2-ækvivalenter pr. ha pr. år. 

 
Ændringsforslagene til bekendtgørelsen er i høring frem til 6. december 2019, og forventes at træde i kraft 

fra 1. januar 2020.  

 

Hvilken effekt ændringerne har på succesraten for realisering af projekter fremadrettet, vil dog i høj grad af 

afhænge, hvorvidt lavbundsprojekterne alene falder på baggrund af ovenstående kriterier. Det afhænger 

også af, om projekter, der tidligere har fået afslag, må genansøges. 

 

Tages der udgangspunkt i de lavbundsprojekter, der er omtalt i denne rapport, har 12 projekter været udfor-

dret af kravet om, at minimum 75 % af projektarealet skal indeholde mindst 12 % organisk kulstof og 7 lav-

bundsprojekter er afvist, fordi de var placeret i kystvandoplande uden kvælstofreduktionskrav.  

 

Af de 12 projekter er 6 projekter alene faldet, fordi de ikke kunne opfylde kravet om mindst 12 % organisk 

kulstof på 75 % af projektarealet, mens 4 projekter er alene faldet, fordi de var placeret i kystvandoplande 

uden kvælstofreduktionskrav. Antager man3, at disse i alt 10 projekter på sigt realiseres, vil de foreslåede 

lempelser af kriterierne potentielt bidrage med udtagning af yderligere 627 ha kulstofrige lavbundsarealer – 

en fordobling af arealet, der er udtaget i perioden 2014-2018. 

 

  

                                                      
3 Ved flere af de lavbundsprojekter, hvor den tekniske forundersøgelse har vist, at der ikke var tilstrækkeligt kulstofrigt 

jord i projektområdet til at kunne opfylde kriteriet, er den ejendomsmæssige forundersøgelser ikke udført. Det vil sige, 
at lodsejernes interesse i projektet ikke er afdækket og dermed hvorvidt lodsejermodstand vil kunne forhindre en reali-
sering af projektet. 
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8 KONKLUSION  

Undersøgelsen viser, at ud af de 81 ansøgte lavbundsprojekter i perioden 2014-2018, opfylder 13 projekter 

kriterierne i Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 

og har fået tilsagn om realisering. Derimod er 57 lavbundsprojekter eller 70 % vurderet uegnet til realisering.  

 

Der er ofte flere årsager til, at et lavbundsprojekt må opgives. Ikke desto mindre er de fem vigtigste barrierer 

for realisering identificeret som: 

1) Bekendtgørelsens kriterie om, at projektet ikke må føre til forøget fosforudledning 

2) Bekendtgørelsens kriterier om CO2-reduktion, hvor det primært er kriteriet om, at 75 % af projekt-

arealet skal bestå af jorde med minimum 12 % OC, der spænder ben for en realisering.  

3) Lodsejermodstand (forskellige begrundelser) 

4) Bekendtgørelsens kriterier om kvælstofreduktion 

5) Påvirkning på arealer, der ligger uden for projektgrænsen.  

 

Hvis succesraten for realisering af lavbundsprojekter og dermed landbrugets klimaindsats skal forbedres, er 

det nødvendigt at tackle nogle af de ovenstående barrierer.  

 
Stiller man først skarpt på Bekendtgørelsen for Lavbundsordningen, er udfordringen, at to tredjedele af lav-

bundsprojekterne ikke kan opfylde Bekendtgørelsens kriterier for etablering af et lavbundsprojekt. Derfor er 

SEGES også meget positiv overfor, at der med ændringerne i den nye bekendtgørelse lægges op til at lempe 

kriterierne for i hvilke områder, der kan opnås tilskud til lavbundsprojekter.  

 

Det er dog stadig uvist om ændringsforslaget i fht. til kvælstof også medvirker til, at projekter, hvis kvælstof-

reduktion overskred grænsen for det samlede indsatsbehov i kystvandoplandet, fremover vil kunne realise-

res, hvis drivhusgasreduktionskravet overholdes. Det er SEGES holdning, at der ved lavbundsprojekter bør 

sættes fokus på deres hovedformål, hvilket er at reducere udledningen af drivhusgasser. Om projektet sam-

tidig har en kvælstofreducerende effekt bør ikke stå i vejen for en realisering. Kvælstofeffekten fra lavbunds-

projektet skal dog medregnes i den samlede kvælstofindsats til vandmiljøet.  

 

Derudover er der flere barrierer for realisering af lavbundsprojekter, som ændringerne ikke imødekommer. 

Derfor foreslår SEGES, at det nærmere undersøges, hvordan man kan: 

 

1. Tackle fosforproblematikken ved at åbne for muligheden for at indarbejde lokale løsninger i projektet. 

Det kunne være, at man i projekter, der i forundersøgelsen screenes til at have en høj fosforudled-

ning, får mulighed for at foretage en mere detaljerede forundersøgelse - herunder om fosforpåvirk-

ningen er af forbigående karakter eller om der er tale om en længerevarende negativ påvirkning. Den 

udvidede forundersøgelse skal udgøre et bedre grundlag for at beregne fosforudledningen.   

Som en del af forundersøgelsen, bør det være muligt at undersøge, om der kan laves lokale projekt-

tilpasninger eller fosforafværgeforanstaltninger, som kan imødegå fosforpåvirkningen fra projektet.  

 

2. Ændre på reglerne for, hvordan naturarealer og udyrkede arealer i projektområdet indgår i beregnin-

gerne af effekter og økonomi. 

 

3. Forbedre kompensationsordningen, så koblingen mellem jord, husdyrproduktion og produktionsbyg-

ninger bedre tilgodeses. Landmænd med store husdyrhold kan have udfordringer med at få mindre 

jord til rådighed, og dyre produktionsbygninger udfordrer kriteriet om omkostningseffektivitet.  
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Bilag 1 

Tabellen viser en oversigt over lavbundsprojekter, der er blevet undersøgt og sagsbehandlet i perioden 2014-

2018. Projekterne er oplistet i alfabetisk orden efter navnet på projektansøger. 13 lavbundsprojekter er reali-

seret, 3 projekter er endnu i gang med forundersøgelserne, 8 afventer svar på ansøgning og 57 er uegnet til 

realisering. Der er forskellige årsager til, at projekterne ikke kunne realiseres (F=fosforudledning, K=utilstræk-

kelig kulstofreduktion, L=lodsejermodstand, N=kvælstofreduktionskrav, I=påvirkning på infrastruktur, P=på-

virkning udenfor projektområdet, O=ikke omkostningseffektivt). 

 

Projektnavn Projektansøger 
Størrelse 

ha 
Begrundelse 

Neverkjær v Brende Å Assens Kommune 128 F 

Langs Grene Å Billund Kommune 391 K 

Galten Enge Favrskov Kommune 49   

Hellebjergdam Faaborg-Midtfyn Kommune 12 F 

Lavbundsprojekt ved Aareskov Sø Faaborg-Midtfyn Kommune 5 F 

Skørringe Gods Guldborgsund Kommune 34   

Fuglkjær Å Naturprojekt Herning Kommune 37,5  

Ilbro Enge Hjørring Kommune 375 Forundersøgelse endnu ikke færdig 

Hellede Sø Jammerbugt Kommune 52  

Nr. Skovsgaard Jammerbugt Kommune 36 L 

Ved Nordskov Kerteminde Kommune 243 N 

Bastrup Mose Kolding Kommune 81 F, I 

Tranekær Mose ved Vinkældervej Langeland Kommune 20 F 

Tøvelsø Mose ved Sletø Langeland Kommune 77 F, P, L  

Bækmarksbro Å Lemvig Kommune 68 Forundersøgelse endnu ikke færdig 

Damhus Å Lemvig Kommune 28   

Strande Enge Lemvig Kommune 17  

Syd for Kidnakken Lolland Kommune 21  

Hanstholm Grøft Morsø Kommune 28 K 

Kyvling Naturstyrelsen, Blåvandshuk 263 F, L 

Heltzen Pumpelag og Enge Naturstyrelsen, Himmerland 134   

Lerkenfeld Ådal Naturstyrelsen, Himmerland 336 F 

Selkær Enge Naturstyrelsen, Himmerland 47  

Svoldrup Kær og Enge Naturstyrelsen, Himmerland 485 F 

Boest Mose Naturstyrelsen, Midtjylland 26 F 

Hinnerup Å (Øvre) Naturstyrelsen, Midtjylland 41 N 

St. Lyngby Mose Naturstyrelsen, Nordsjælland 94 I, F  

Førslevgaard Gods Lavbundsprojekt Naturstyrelse Storstrøm 21 Afventer svar om realisering 

Tybjerggård Lavbundsprojekt Naturstyrelse Storstrøm 12 Afventer svar om realisering 

Gammelgård Sø Naturstyrelsen, Søhøjlandet 44 F 

Aarø Lavbundsprojekt Naturstyrelsen, Sønderjylland 195 Forundersøgelse ikke færdig endnu 

Birkekær Naturstyrelsen, Sønderjylland 131 L 

Kongsmade, Sønderborg Kommune  Naturstyrelsen, Sønderjylland 28 K 

Tinglev Naturstyrelsen, Sønderjylland 116 L 

Hundborg Mose Lavbundsprojekt Naturstyrelsen, Thy 193 F  

As Vig Naturstyrelsen, Trekantsområdet 189 N, K 

Brunmose Naturstyrelsen, Trekantsområdet 83 I 

Burkal lavbundsprojekt Naturstyrelsen, Trekantsområdet 130 Afventer svar om realisering 

Karholm Mose Naturstyrelsen, Trekantsområdet 118 Afventer svar om realisering 

Lottrup Naturstyrelsen, Trekantsområdet 34 K 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-kyvling/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-kyvling/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-lerkenfeld-aadal/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-lerkenfeld-aadal/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-selkaer-enge/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-selkaer-enge/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-svoldrup-kaer-og-enge/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-svoldrup-kaer-og-enge/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-boest-mose/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-boest-mose/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hinnerup-aa-lavbundsprojekt/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/hinnerup-aa-lavbundsprojekt/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-st-lyngby-mose/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-st-lyngby-mose/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-gammelgaard-soe/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-gammelgaard-soe/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/kongsmade-lavbundsprojekt/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/kongsmade-lavbundsprojekt/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-hundborg-mose/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-hundborg-mose/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lottrup-lavbundsprojekt/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lottrup-lavbundsprojekt/


Møgelkær Naturstyrelsen, Trekantsområdet 42 N 

Rosenvold Naturstyrelsen, Trekantsområdet 11 K 

Runkenbjerg Lavbundsprojekt Naturstyrelsen, Trekantsområdet 18   

Urup Søndrebæk lavbundsprojekt Naturstyrelsen, Trekantsområdet 10 F 

Vingsted  Naturstyrelsen, Trekantsområdet 40 O 

Vork Naturstyrelsen, Trekantsområdet 23 L 

Øbjerg Lavbundsprojekt Naturstyrelsen, Vadehavet 239 Afventer svar om realisering 

Møgelsig Naturstyrelsen, Vestjylland 46,5 K, L 

Vosborg Enge Naturstyrelsen, Vestjylland 102 F  

Mullerup Mose Naturstyrelsen, Vestsjælland 134 N, L, K 

Lavbundsprojekt Bjergby Enge og Toft-
holm 

Naturstyrelsen, Vestsjælland 15 L, K, P 

Storelyng Lavbundsprojekt Naturstyrelsen, Vestsjælland 99 F 

Verup Mose vest Naturstyrelsen, Vestsjælland 38 N, L, K  

Bjerregravmose opstrøms Viborgvej Randers Kommune 170 L 

Asferg Mose Lavbundsprojekt Randers Kommune 80 K 

Damsø Pumpelag Ringkøbing-Skjern Kommune 290 F, L 

Spåbæklejet Ringkøbing-Skjern Kommune 21 F, P 

Fugsholm Bæk Silkeborg Kommune 28 F 

Hauge Sø Silkeborg Kommune 24 F, P 

Levring Bæk Silkeborg Kommune 52 Afventer svar om realisering 

Mausing Møllebæk Silkeborg Kommune 25 F 

Salten Å syd for Engetved Silkeborg Kommune 47 L 

Stenholt Mose Nordvest Silkeborg Kommune 5 K 

Stenholt Mose Nordøst Silkeborg Kommune 16   

Tange Å øst for Kjellerup Silkeborg Kommune 41 K 

Vinding Sømose Silkeborg Kommune 32 F 

Bendstrup Enge Syddjurs Kommune  Afventer svar om realisering 

Høegholmvej Syddjurs Kommune 53 N 

Karlby Enge Syddjurs Kommune 130 Afventer svar om realisering 

Sigkjær Syddjurs Kommune 33 N 

Termestrup Enge Syddjurs Kommune 87  

Vallum Sø Syddjurs Kommune 4 N 

Kogsbøl Mose Tønder Kommune 34  

Søndersø Tønder Kommune 26 K 

Holme Å, Ådal Varde Kommune 133 K  

Kulmosen Vejen Kommune 160 K, N, F 

Vejen Mose Vejen Kommune 140 F  

Ørndrup Sø Vesthimmerland Kommune 47 K, P, L 

Skals Å ved Hærup Sø Viborg Kommune 110 F 

Trevad Møllebæk Viborg Kommune 68 F 

Lindholm Å Øvre - Ajstrup Mose Aalborg Kommune 354 K  

 

 

 

 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/rosenvold-lavbundsprojekt/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/rosenvold-lavbundsprojekt/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/runkenbjerg-lavbundsprojekt/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/runkenbjerg-lavbundsprojekt/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-urup-soenderbaek/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-urup-soenderbaek/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-vosborg-enge/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-ved-vosborg-enge/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-mullerup-mose/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-mullerup-mose/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-verup-mose-vest/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/lavbundsprojekt-verup-mose-vest/
http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Lavbundsprojekter
http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Lavbundsprojekter
http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Lavbundsprojekter/Trevad_Moellebaek
http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Lavbundsprojekter/Trevad_Moellebaek


Bilag 2 

Erfaringer fra fire landmænd, som har indgået i lavbundsprojekter 

Fire landmænd, der har været med i lavbundsprojekter ved Damhus Å og Strande Enge i Vestjylland samt 

Termestrup på Djursland, fortæller, hvad det har betydet for dem at være med i lavbundsprojektet.  

 

Baggrunden for landmændenes beslutning om at indgå i lavbundsprojektet var primært, at engarealerne lå 

langt væk fra ejendommen, var dårligt afvandet og besværligt at høste eller afgræsse i våde år samt at invol-

vering i projektet ville have en lille påvirkning for bedriften.  

 

Det har haft vidt forskellige konsekvenser for de fire landmænd at indgå i lavbundsprojekterne afhængigt af 

lokale forhold omkring bedriften, arealet tilstand før etablering, den valgte løsning samt procesforløbet. Alle 

landmænd er dog enige i, at de overordnet er godt tilfredse med projektet (4-5 på en skala fra 1-5, hvor 1 er 

meget utilfreds og 5 er meget tilfreds). 

 

Hvilken løsning er valgt? 

For tre af de fire landmænd er valget af kompensation faldet på 20-årigt fastholdelsestilskud, mens den sidste 

landmand har valgt sælge jorden ved jordfordeling. Baggrunden for deres valg er meget forskellige, men over-

ordnet kan udledes, at hvis man har behov for jord til afgræsning, er salg ved jordfordeling den mest relevante 

mulighed. 

 

Salg ved jordfordeling 

• Jeg havde brug for jord til afgræsning. 

 

20 års fastholdelsestilskud 

• Det var nemt i forhold til salg og jordfordeling.  

• For forretningen er det rart at vide, hvad indtægten på arealet er de næste 20 år. 

• Vi havde ikke behov for jorden, men ville gerne beholde arealet for herlighedsværdien 

 

De landbrugsmæssige konsekvenser 

Arealerne var kun egnet til afgræsning, og det bliver det ved med efter projektet er anlagt. Det er dog vigtigt, 

at man har en plan B for afgræsning, nu når arealerne går tilbage til naturlig hydrologi og dermed oftere risikerer 

at stå under vand. 

/ Landmand, Damhus Å Lavbundsprojekt 

 

Afvandingen blev med tiden ringere og ringere. For 20 år siden blev der høstet 5 slæt om året, mens der nu 

kun høstes 2-3 slæt årligt. I 2017 blev der ingen slæt overhovedet. Med 20-årigt fastholdelsestilskud skal der 

kun slås slæt, hvis det er muligt. Vi er altså ikke længere påtvunget at slå slæt for at være støtteberettiget. Det 

er en lettelse, for i de våde perioder er det umuligt at komme derned.  

/ Landmand, Termestrup Enge Lavbundsprojekt 

 

Engarealet var før etablering af lavbundsprojektet i omdrift med græs og vårbyg hver 5. år. Vårbyggen gav 

typisk 35 hkg/ha, mens udbyttet på græsslæt gav meget forskelligt, men gennemsnitlig 4.000 FE pr. ha. Eng-

arealet var fint afvandet med en sund jord, og der kun var problemer med dyrkningssikkerheden i tørre år, da 

arealet er uvandet. I dag bruges arealet til afgræsning og skal nu bare være natur.  

/ Landmand, Damhus Å Lavbundsprojekt 

 



De økonomiske konsekvenser 

Det er svært at være økonomisk neutral ved jordfordeling, også selvom Staten har betalt alle omkostninger 

ved handlerne. Det nyerhvervet jord ligger tættere på mig, så jeg sparer på kørsel, og det letter arbejdet ge-

valdigt. Når projektet er afsluttet, er planen at købe jorden tilbage af Staten. Der er gode jagtmuligheder på 

arealet, og det kan være muligt for at lade kvierne afgræsse den del af arealet, der bliver mindst påvirket af 

vandstandsstigningen. 

/ Landmand, Strande Enge Lavbundsprojekt 

 

Ejendommen er nu mindre værd ved omlægning af landbrugsjord til mere natur.  

/ Landmand, Damhus Å Lavbundsprojekt 

 

Jeg har brugt meget tid på at være involveret i projektet.  

/ Landmand, Damhus Å Lavbundsprojekt 

 

Vi bliver kompenseret for tabt afgræsningspotentiale. Ellers har der ikke været andre økonomiske udgifter for 

mig at være med i projektet. Anlægsarbejdet blev tilmed udført uden for afgræsningssæsonen, så jeg slap for 

ekstra udgifter og bøvl ved at hente og flytte mine køer. 

/ Landmand, Damhus Å Lavbundsprojekt 

 

Gode råd givet videre   

Endelig gav landmændene deres bedste råd videre til andre landmænd, der overvejer at indgå i lavbundspro-

jekter. 

 

• Vær opmærksom på jordskatterne, hvis du tilbagekøber jord. Ejendomsskatten skal tage højde for, at 

det nytilkøbte jord ikke længere er almindelig dyrkningsjord. 

 

• Hav en plan B i baghovedet til tilfælde, hvor arealerne bliver for våde til afgræsning. 

 

• Beregn lidt på det. For mig kunne det betale sig at få 3500 kr. pr. ha i 20 år.   

Træf en rationel beslutning. Hurtigt, så projektet kan komme i gang.  
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